
 

 

 

 

COMUNE DI UTA 
Città' Metropolitana di Cagliari 

 
Area LL.PP. - Tutela del Territorio 

Servizio Appalti e Contratti 
 

Prot.   18138                                                                                           del  12/10/2018                 

Albo n. 1419 

 

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO  DI VALIDITA' 

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  

 

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice  
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città 
Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 -09010 Uta  
Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217 
Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it 
PEC: comune.uta@legalmail.it  - email: protocollo@comune.uta.ca.it 
 

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari: 
    Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio 
    Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta 

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217 
Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it 
 

3. Codice CPV: 45.000.000-7 - Lavori di ristrutturazione di edifici scolastici 
 
4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: 
Lavori contratto principale: I lavori di ristrutturazione della Scuola Secondaria E. 
Porrino di Via Regina Margherita, finanziati con fondi FSC, si sostanziano nel 



 

 

rifacimento dei blocchi dei bagni degli alunni siti al piano terra e al piano primo, 
nella sostituzione degli infissi interni, nel rifacimento del manto impermeabilizzante 
della copertura piana di collegamento tra la scuola e la palestra. 
 
I lavori supplementari consistono nella rimozione del pavimento in piastrelle 
dell'atrio e sottoscala e di un'aula sita al piano terra, con posa in opera di un nuovo 
pavimento. 
 
 
5. aumento del prezzo in seguito alla modifica 

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € 
17.220,88 al netto del ribasso del 26,113%, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre 
IVA al 22%.  

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 27,96%, tenuto conto che 
l'importo del contratto principale è di  € 61.695,36 oltre IVA di legge e l'importo del 
contratto modificato è di € 78.916,24 oltre Iva di legge. 

 

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica 

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non 
erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

 

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione 
DETERMINA N. 592 DEL  01-10-2018 AD OGGETTO: "LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA E. PORRINO DI VIA 
REGINA MARGHERITA - 1° LOTTO  APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI 
OPERE SUPPLEMENTARI E MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI 
EFFICACIA CON LA DITTA SANNA MICHELE - CIG. 724194306C  - CUP: 
H21E17000120001". 
 
8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza 
Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma 
 
9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso 
Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.  



 

 

 
 
Il presente avviso viene  pubblicato sul sito del Comune di Uta: 
 www.comune.uta.ca.it  - Home Page  e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e 
contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.  
 

                                                                    Il Responsabile dell'Area 

                                                                    F.to Ing. Figus Marcello 

 
 


