
COMUNE DI UTA 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

 

ORIGINALE 

 

Registro Area n. 272 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 749 DEL 08-11-2019 

 

 

Servizio: LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Lavori di "Ristrutturazione della scuola secondaria E. Porrino di via Regina 

Margherita - 2° lotto". Approvazione progetto di completamento, assunzione 

nuovi impegni di spesa e rettifica del quadro economico. 

 
Richiamati: 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell’Ente; 

 il Decreto del Sindaco n. 5 del 29/03/2019, con il quale al sottoscritto Ing. Marcello Figus è stato 

conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Lavori Pubblici e Tutela 

del Territorio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021; 

 la Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 ed evidenziato che con il 

medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del 

D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi all’oggetto della presente 

determinazione; 

Premesso che: 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio n. 686 del 

06/11/2018 è stato disposto l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi al progetto di fattibilità 

tecnico-economica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di regolare 

esecuzione al libero professionista Ing. Alessio Bellu, nato a Serrenti il 25/09/1971 e ivi residente in 
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Via Romagna n. 25, C.F. n. BLLLSS71P25I667I, per un importo dello stesso pari ad € 28.809,25 

oltre oneri previdenziali e IVA di legge e quindi per un importo complessivo di € 36.553,18 al lordo 

degli oneri previdenziali e dell’IVA;  

 con lettera di incarico col professionista del 19/11/2018 sono state regolate le condizioni contrattuali 

tra le parti; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 21/11/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 14/12/2018 veniva approvato il progetto 

definitivo-esecutivo; 

 con Determinazione a contrarre n. 838 del 29/12/2018 del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici e Tutela del Territorio è stata indetta una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del 

D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante 

corrispettivo a corpo, per l'affidamento dei lavori in oggetto con invito rivolto a minimo 15 

operatori economici individuati nella categoria merceologica del CAT Sardegna, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti, e approvati lo schema della lettera di invito ed i relativi 

allegati di gara, predisposti dal competente servizio; 

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio n. 113 del 

22/02/2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’Impresa EDILPALM 

Costruzioni s.r.l. con sede a Cagliari in Via Prunas n. 6, C.F./P.IVA n. 02756550923, per un 

importo di Euro 161.109,47 al netto del ribasso offerto del 30,171%, oltre gli oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 10.000,00 e oltre IVA nella misura di legge e dunque per un importo 

complessivo di Euro 188.220,42, compresi oneri di sicurezza e IVA rimodulando il quadro 

economico dell’intervento come segue: 
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Importo per lavori

A1 Importo lavori ribassato 161.109,47€         

A2 Oneri sicurezza 6,21% 10.000,00€           

A Importo appalto A1+A2 171.109,47€         

Somme a disposizione

B1 Spese tecniche per prog. - DL - CS - CRE 28.809,25€           

B2 Oneri previdenziali su spese tecniche 4% di B1 1.152,37€             

B3 IVA spese tecniche (22%)  22% di (B1+B2) 6.591,56€             

B4 IVA lavori (10%)  10% di A 17.110,95€           

B5 Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A 4.814,40€             

B6 Contributo ANAC gara appalto 225,00€                

B7 Imprevisti e oneri diversi 3.615,43€             

B8 Economie d'asta 76.571,58€           

B Totale somme a disposizione 138.890,53€         

Importo complessivo intervento A+B 310.000,00€         

QUADRO ECONOMICO

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA "PORRINO" 

DI VIA REGINA MARGHERITA - 2° lotto

 

 con contratto di appalto rep. 4/2019 del 30/04/2019 sono state regolate le condizioni contrattuali tra 

le parti; 

Evidenziato che ad oggi i lavori sono stati contabilizzati per il 80,57% del totale e sono attualmente in 

fase di sospensione; 

Valutata dal RUP l’opportunità di eseguire ulteriori lavori, supplementari a quelli previsti nel contratto 

rep. 4/2019 del 30/04/2019 con l’Impresa Appaltatrice, si è richiesto per le vie brevi al professionista 

Ing. Alessio Bellu la disponibilità alla redazione di un progetto esecutivo di completamento ed al 

relativo incremento delle prestazioni professionali in fase di esecuzione dei lavori agli stessi patti e 

condizioni della lettera di incarico col professionista del 19/11/2018 ottenendo riscontro affermativo 

dallo stesso professionista; 

Dato atto che con nota assunta al protocollo dell’Ente al num. 19136 del 22/10/2019, l’Ing. Alessio 

Bellu ha presentato il progetto esecutivo di completamento relativo ai lavori in oggetto: 

- composto dai seguenti elaborati:  

All. 1a – Relazione generale 

All. 2 – Documentazione fotografica 

All. 3 – Elenco prezzi 

All. 4 – Analisi dei prezzi 

All. 5 – Computo metrico estimativo 

All. 6 – Quadro economico di spesa 

All. 7 – Capitolato speciale d’appalto 

All. 9 – Piano di sicurezza e di coordinamento 

All. 10 – Fascicolo 

All. 11 – Quadro dell’incidenza della manodopera 

All. 12 – Piano di manutenzione dell’opera 

All. 13 – Cronoprogramma 

All. 14 – Computo delle spese tecniche 
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Tav. 6 – Campo da calcio a 5: stato di fatto e progetto 

Tav. 7 – Interventi di manutenzione e sistemazioni varie della scuola 

- con il seguente quadro economico: 

Importo per lavori

A1 Lavori a base d'asta 230.720,00€         

A2 Ribasso offerto 30,171% di A1 69.610,53€           

A3 Lavori netti di progetto A1-A2 161.109,47€         

A4 Lavori a base d'asta progetto integrativo 85.924,19€           

A5 Ribasso offerto 30,171% di A4 25.924,20€           

A6 Lavori netti progetto integrativo A4-A5 59.999,99€           

A7 Totale lavori netti A3+A6 221.109,46€         

A8 Oneri sicurezza progetto 10.000,00€           

A9 Oneri sicurezza progetto integrativo 2.000,00€             

A Importo appalto A7+A8+A9 233.109,46€         

Somme a disposizione

B1 Spese tecniche per prog. - DL - CS - CRE 36.870,83€           

B2 Oneri previdenziali su spese tecniche 4% di B1 1.474,83€             

B3 IVA spese tecniche (22%)  22% di (B1+B2) 8.436,05€             

B4 IVA lavori (10%)  10% di A 23.310,95€           

B5 Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 2% (A1+A4+A8+A9) 6.572,88€             

B6 Contributo ANAC gara appalto 225,00€                

B Totale somme a disposizione 76.890,54€           

Importo complessivo intervento A+B 310.000,00€         

QUADRO ECONOMICO

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA "PORRINO" 

DI VIA REGINA MARGHERITA - 2° lotto

 

Dato atto che il RUP con relazione del 23/10/2019 ha accertato che i lavori di completamento si sono 

resi necessari, non erano inclusi nell’appalto originario e che un cambiamento dei contraenti 

produrrebbe entrambi i seguenti effetti: 

- impraticabilità per motivi tecnici quali: medesima ditta presente in cantiere con riduzione 

dell’aggravio dovuto all’installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di 

esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di termine delle lavorazioni al fine della 

consegna delle opere, nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di 

un'ulteriore impresa, stesse prescrizioni in materia di sicurezza, professionista già in possesso di 

documentazione progettuale relativa al progetto già redatto; 

- una consistente duplicazione dei costi, a causa della indizione di nuove gare di appalto; 

Rilevato che la fattispecie in esame, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i requisiti di 

cui ai numeri 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato che i contratti di appalto in corso di efficacia possono essere modificati, per le 

motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera b) 
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del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l’eventuale aumento di prezzo non 

ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, secondo il comma 7 dello stesso articolo di legge; 

Preso atto che con nota prot. 19194 del 23/10/2019 è stata richiesta la disponibilità all’Impresa 

EDILPALM Costruzioni s.r.l. di eseguire tali lavori ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett b) del D. Lgs 50/2016 

agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto rep. 4/2019 del 30/04/2019; 

Accertata la disponibilità espressa dall’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l. con nota prot. 19456 

del 28/10/2019 alla realizzazione dei succitati lavori di completamento; 

Verificato dal quadro economico che l’importo dei lavori di completamento comprensivo dei maggiori 

oneri per la sicurezza è pari ad € 61.999,99 e che l’incremento rispetto all’importo dell’originario 

contratto di appalto è quindi pari al 36,23%, rispettando la condizione definita all’art. 106 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Verificato altresì dal quadro economico che l’importo delle spese tecniche aggiuntive è pari ad € 

8.061,58 e che l’incremento rispetto all’importo dell’originaria lettera di incarico col professionista del 

19/11/2018 è quindi pari al 27,98%, rispettando anche in questo caso la condizione definita all’art. 106 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamata dunque l’approvazione in linea tecnica del succitato progetto esecutivo di completamento 

da parte del RUP, nella stessa relazione del 23/10/2019; 

Accertato che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme 

necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento; 

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei 

lavori di completamento; 

Ritenuto opportuno procedere in merito all’adeguamento del rapporto contrattuale in fase di 

esecuzione dei lavori sia con l’Ing. Alessio Bellu che con l’Impresa EDILPALM Costruzioni 

s.r.l. mediante scambio di corrispondenza commerciale da inviare a seguito del presente atto, ai  

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016  adeguando i rispettivi importi contrattuali:  

- per l’Ing. Alessio Bellu: dall’originario valore di € 28.809,25 all’importo di Euro 

36.870,28, oltre cassa previdenziale ed IVA di legge; 

- per l’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l.: dall’originario valore di € 171.109,47 

all’importo di Euro 233.109,46 , oltre IVA di legge; 

Verificata la regolarità contributiva del professionista e dell’Impresa all’attualità;  

Rilevato che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 310.000,00 è finanziato: 

- per Euro 30.521,00 con fondi della Città Metropolitana di Cagliari al capitolo di spesa 

2163/0; 

- per Euro 279.479,00 con avanzo di Amministrazione al capitolo di spesa 2163/1; 

Verificato ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs . 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ; 
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Dato atto che: 

 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm.; 

 l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente; 

 ai sensi di quanto previsto dagli art. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 

potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri dipendenti 

che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli 

artt.6 e 7 del predetto Codice di comportamento; 

Attesa la necessità di procedere a quanto sopra; 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile; 

 il D. Lgs. n.81/2008; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1. di approvare la modifica contrattuale relativa alla “Ristrutturazione della scuola secondaria E. 

Porrino di via Regina Margherita – 2° lotto” con il professionista Ing. Alessio Bellu riferita 

all’originaria lettera di incarico col professionista del 19/11/2018; 

2. di approvare la modifica contrattuale relativa alla “Ristrutturazione della scuola secondaria E. 

Porrino di via Regina Margherita – 2° lotto” con l’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l., 

riferita all’originario contratto di appalto rep. 4/2019 del 30/04/2019; 

3. di approvare in via amministrativa il progetto esecutivo di completamento relativo ai lavori in 

oggetto redatto dall’Ing. Alessio Bellu e trasmesso con nota assunta al protocollo dell’Ente al 

num. 19136 del 22/10/2019, già approvato in linea tecnica dal RUP: 

 composto dai seguenti elaborati:  

All. 1a – Relazione generale 

All. 2 – Documentazione fotografica 

All. 3 – Elenco prezzi 

All. 4 – Analisi dei prezzi 

All. 5 – Computo metrico estimativo 

All. 6 – Quadro economico di spesa 

All. 7 – Capitolato speciale d’appalto 

All. 9 – Piano di sicurezza e di coordinamento 
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All. 10 – Fascicolo 

All. 11 – Quadro dell’incidenza della manodopera 

All. 12 – Piano di manutenzione dell’opera 

All. 13 – Cronoprogramma 

All. 14 – Computo delle spese tecniche 

Tav. 6 – Campo da calcio a 5: stato di fatto e progetto 

Tav. 7 – Interventi di manutenzione e sistemazioni varie della scuola 

 con il seguente quadro economico: 

Importo per lavori

A1 Lavori a base d'asta 230.720,00€         

A2 Ribasso offerto 30,171% di A1 69.610,53€           

A3 Lavori netti di progetto A1-A2 161.109,47€         

A4 Lavori a base d'asta progetto integrativo 85.924,19€           

A5 Ribasso offerto 30,171% di A4 25.924,20€           

A6 Lavori netti progetto integrativo A4-A5 59.999,99€           

A7 Totale lavori netti A3+A6 221.109,46€         

A8 Oneri sicurezza progetto 10.000,00€           

A9 Oneri sicurezza progetto integrativo 2.000,00€             

A Importo appalto A7+A8+A9 233.109,46€         

Somme a disposizione

B1 Spese tecniche per prog. - DL - CS - CRE 36.870,83€           

B2 Oneri previdenziali su spese tecniche 4% di B1 1.474,83€             

B3 IVA spese tecniche (22%)  22% di (B1+B2) 8.436,05€             

B4 IVA lavori (10%)  10% di A 23.310,95€           

B5 Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 2% (A1+A4+A8+A9) 6.572,88€             

B6 Contributo ANAC gara appalto 225,00€                

B Totale somme a disposizione 76.890,54€           

Importo complessivo intervento A+B 310.000,00€         

QUADRO ECONOMICO

RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA "PORRINO" 

DI VIA REGINA MARGHERITA - 2° lotto

 

4. di prendere atto dell’incremento di spesa a favore dell’Ing. Alessio Bellu per la redazione del 

progetto esecutivo relativo ai succitati lavori di completamento ed al relativo incremento delle 

prestazioni professionali riferite alla fase di esecuzione dei lavori per un importo pari ad Euro 

8.061,58 e quindi per un importo complessivo di Euro 10.228,53 compresi oneri previdenziali 

ed IVA di legge; 

5. di prendere atto dell’incremento di spesa a favore dell’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l. 

per l’esecuzione dei succitati lavori di completamento per un importo pari ad Euro 61.999,99 e 

quindi per un importo complessivo di Euro 68.199,99 compresa IVA di legge; 

6. di impegnare in favore dell’Ing. Alessio Bellu, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 e nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, nel bilancio di previsione 2019/2021, come segue: 



AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO n.749 del 08-11-2019 COMUNE DI UTA 

 

Pag. 8 

Importo Capitolo/articolo p.f. 5° livello Esigibilità 

€ 10.228,53 2163/1 U.2.2.1.9.3 2019 

 

7. di impegnare in favore dell’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l., ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi contabili generali e del principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nel bilancio di previsione 2019/2021, come 

segue: 

Importo Capitolo/articolo p.f. 5° livello Esigibilità 

€ 68.199,99 2163/1 U.2.2.1.9.3 2019 

 
8. di modificare il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 da inviare dell’Ing. Alessio Bellu e 

dell’Impresa EDILPALM Costruzioni s.r.l. a seguito del presente atto;  

9. di dare atto che il CIG di riferimento per l’impegno di spesa a favore dell’Ing. Alessio Bellu è 

quello dell’originaria procedura comparativa ed è dunque il seguente: Z6A2570B41; 

10. di dare atto che il CIG di riferimento per l’impegno di spesa a favore dell’Impresa EDILPALM 

Costruzioni s.r.l. è quello dell’originaria gara di appalto dei lavori ed è dunque il seguente: 

77377197B6; 

11. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 

707-734, della legge n. 208/2015; 

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile di Area; 

13. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati 

alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

14. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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15. di rendere noto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l’Ing. 

Nicola Pennisi; 

16. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area finanziaria  per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;  

17. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio del Comune ai fini della generale 

conoscenza. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Ing. FIGUS MARCELLO 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

 

 


