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 1-PREMESSA 

Con Deliberazione della G.C. n. 117 del 28/02/2021, fu approvato il progetto esecutivo di 
riqualificazione del parco di Santa Maria adiacente il santuario dell’omonima chiesa;  

In data 19/05/2022, il servizio tutela del paesaggio esprimendosi favorevolmente, ha rilasciato il 
prescritto NO per l’esecuzione delle opere. 

 Detto progetto prevedeva la realizzazione delle seguenti opere principali: 

- Realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo la viabilità vicinale extraurbana che circonda il 
perimetro del parco; 

- Realizzazione di una recinzione metallica per il confinamento e la tutela e protezione dell’intero 
parco; 

- Creazione di un’area attrezzata mediante la realizzazione di una pavimentazione con 
mattonelle autobloccanti e la dotazione della stessa con servizi elettrici e idrici strettamente 
necessari per attività temporanee di somministrazioni anche alimentari attivabili in occasione di 
eventi pubblici (stands mobili); 

- Costruzione di un fabbricato da destinare a info point; 

- Completamento della rete fognaria; 

Con l’approvazione del D.M. 50/2022 - art. 26, stabiliva che: “per tutti i lavori pubblici in corso e/o 
da appaltare, si sarebbe dovuto provvedere alla revisione dei prezzi”, pertanto il RUP, tenuto conto 
della situazione progettuale e preso atto della nota di cui al protocollo n° 7810 del 10/05/2022, con la 
quale il progettista incaricato l'ing. Massimo Melis rinunciava all’incarico per motivi personali, ha 
affidato al sottoscritto ing. Francesco Murenu, l’incarico di provvedere alla revisione dei prezzi e 
successiva Direzione dei Lavori. 

 
2-ATTIVITA’ DI REVISIONE PREZZI 

Al fine di provvedere a quanto richiesto, il sottoscritto, acquisiti gli elaborati progettuali, nonché il 
prezzario regionale 2022, preso atto infine che l’elenco prezzi del progetto approvato è formato 
prevalentemente da voci e prezzi che non compaiono nel prezzari regionali 2018-2022 di riferimento, 
ha proceduto alla revisione dei prezzi come previsto dalla normativa, rideterminando pertanto gli 
importi del quadro economico. 

In particolare, essendo fisso e invariabile l’importo complessivo dell’intervento, si è proceduto a 
rimodulare le opere da realizzare, tenuto conto della specificità dell’intervento, nonché dell’esigenza di 
ottenere una struttura finita e totalmente fruibile. 

 
3- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Tenuto conto di quanto previsto nel progetto principale già approvato, le cui opere sono state 
sinteticamente descritte nel precedente punto 1, si ritiene di proporre le seguenti modifiche e 
interventi: 

a) eliminazione della pista ciclopedonale e inserimento nel computo dei lavori supplementari: 

 
tale opera infatti risulta particolarmente onerosa e tenuto conto delle somme disponibili, 
difficilmente si potrà completare tutto il tratto previsto nel progetto originario, pertanto trattandosi 
si un’opera che  favorirà e migliorerà la fruizione dell’intero parco, questa sarà inserita tra i lavori 
supplementari. Al riguardo si precisa che: il progetto originario prevedeva l’individuazione del 
percorso ciclabile largo mt 1,50 mediante la realizzazione di segnaletica orizzontale e ricavando 
detto spazio all’interno della viabilità preesistente, la cui larghezza varia da un min. 4.00 a un max 
di mt 5.00 mt. 

b) eliminazione di parte della recinzione metallica e inserimento del suo completamento nel 
computo dei lavori supplementari: 
al riguardo si precisa che il progetto principale, prevedeva la totale chiusura del parco, le somme 
a disposizione con consentono però il completamento della lavorazione perciò il tratto che sarà 
recintato sarà determinato dalla somma residuale che scaturirà successivamente alla 
realizzazione delle opere ritenute indispensabili e indifferibili previste nei successivi punti d-e, in 
ogni caso sarà data priorità alla chiusura dell’area circostante il fabbricato destinato a info point e 
strutture connesse.  
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c) eliminazione dell’area attrezzata per il posizionamento di stands mobili e inserimento nel 
computo dei lavori supplementari: 

 
nonostante questa opera risulti particolarmente importante per le attività e gli eventi pubblici che 
in futuro saranno organizzati nel parco, questa sarà però realizzata in un secondo momento e in 
conformità a quanto previsto nel progetto principale, inserendola nel progetto di completamento; 
 

d) costruzione fabbricato da adibire a info point: 
anche questa opera è ritenuta dallo scrivente di fondamentale importanza, questa infatti svolgerà 
un servizio fondamentale per la fruibilità dell’intero parco vigilando sullo stesso e fornendo 
assistenza ai visitatori; per il fabbricato, tenuto conto dell’incremento dei costi dei materiali ferrosi 
si propone una modifica allo schema strutturale sostituendo le travi metalliche con travi in legno e 
nel contempo riducendo la luce libera delle travi principali portanti nonché delle travature 
secondarie del solaio con notevole risparmio in termini di economici; 

e) completamento della rete idrica e fognaria: 

 
quest’opera se pur con alcune modifiche rispetto al progetto principale, sarà  completamente 
realizzata, si propone infatti la rettifica del percorso, anche in questo caso finalizzata al 
contenimento dei costi; infatti il tratto fognario già previsto nel progetto principale che prevedeva 
un lungo tratto adiacente al piazzale antistante la chiesa, sarà modificato col nuovo tracciato 
parallelo alla strada vicinale denominata “su Corrali”, con conseguente riduzione del tratto 
fognario di circa 50 ml, saranno mantenuti i collegamenti con le strutture, così come previste nel 
1° progetto; 
 
 
Assemini 29.12.2022 
 

Il Tecnico 
Ing. Francesco Murenu 
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4- QUADRO ECONOMICO 

Con riferimento a quanto descritto nei precedenti punti, si evidenzia che la presente proposta 
progettuale tiene conto degli intendimenti di codesta Amministrazione intenzionata a valorizzare il 
parco di Santa Maria patrimonio storico di Uta, ma tiene conto anche degli obblighi posti dalla 
normativa vigente. 

La presente proposta progettuale coniuga le due esigenze consentendo, a opere concluse, 
l’utilizzo immediato delle strutture oggetto del presente intervento, facilitando allo stesso tempo la 
prosecuzione delle future e necessarie opere di riqualificazione. 
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Il Progettista 

Dr Ing. FRANCESCO MURENU 
 

 Il RUP del Comune di Uta 
Geom. GIUSEPPE CHIACCHIO 


