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ORIGINALE 
 
Registro Area n. 150 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE N. 592 DEL 01-10-2018 
 
 

Servizio: LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA E. 
PORRINO DI VIA REGINA MARGHERITA - 1° LOTTO  
APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI OPERE SUPPLEMENTARI E 
MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON LA 
DITTA SANNA MICHELE - CIG. 724194306C  - CUP: H21E17000120001 

 

RICHIAMATI 

- il Decreto del Sindaco n. 22 del 01.10.2018, con il quale il sottoscritto viene individuato Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio con l’attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra competenza 
prevista in base a norma di Legge e di Regolamento; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 11.05.2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 21.05.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2020 ed evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio 
è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi all’oggetto della presente determinazione; 

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area competente; 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27/09/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo -esecutivo dell’intervento su citato nel suo importo complessivo di € 119.479,00 di cui € 
83.066,43 per lavori così suddivisi: € 81.840,74 per lavori a base d’asta e € 1.225,69 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA di legge; 

RICHIAMATA la determinazione n. 730 del 19/12/2017 del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e 
Tutela del Territorio con la quale: 

- sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE con sede a 
Bitti in Via De Gasperi n. 8, p.iva n. 01401530918 - C.F. SNNMHL82L20G203B, che ha offerto un 
ribasso del 26,113%, corrispondente a un prezzo netto per lavori di € 60.469,667 oltre € 1.225,69 
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per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 
61.595,357 oltre IVA di legge; 

- è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione suddetta dove sono 
indicate le economie da ribasso d’asta pari a € 26.072,70; 

DATO ATTO CHE 

- con nota prot. n. 15427 del 29/08/2018 è stata fatta richiesta all’Impresa di Costruzioni SANNA 
MICHELE di disponibilità a realizzare i lavori supplementari ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. b) del 
Dlgs 50/2016 ed avendo avuto riscontro positivo; 

- con determinazione n. 589 del 28/09/2018 è stato affidato al RTP Demuro-Galdieri l'estensione 
dell'incarico professionale relativo ai lavori supplementari della "Ristrutturazione della scuola 
secondaria E. Porrino di Via Regina Margherita - 1° lotto", consistente nella redazione degli 
elaborati tecnici progettuali, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza e 
redazione del certificato di regolare esecuzione; 

VISTI gli elaborati progettuali relativi ai lavori supplementari delle opere di cui in oggetto, allegati al 
presente atto, a firma del RTP Demuro-Galdieri: 
- RP02 - Relazione tecnica lavori supplementari;  
- VP02 - Verbale di concordmento nuovi prezzi  e atto di sottomissione n. 2:  
- CM02 - Computo metrico estimativo lavori supplementari; 
- OS02 - Computo oneri sicurezza lavori supplementari; 
- QC02 - Quadro comparativo n. 2; 
- TG01 - Indicazione interventi previsti; 
- TG02 - Intervento bagno personale; 

DATO ATTO CHE dagli elaborati progettuali risultano lavori supplementari per un importo 
complessivo di € 22.039,86, al netto del ribasso contrattuale del 26,113%, oltre oneri di sicurezza pari a 
€ 936,29 e IVA al 22% di € 3.788,59, e pertanto il quadro economico comprensivo di opera principale e 
lavori supplementari risulta rimodulato come segue: 

 
  Lavori a corpo   Contratto + OS 

A1 Importo lavori a base d'asta    €        103.880,60  
A2 Ribasso offerto 26,113%  €          27.126,34  
A3 Importo lavori offerto A1-A2  €          76.754,26  
A4 Oneri sicurezza    €            2.161,98  
A Importo appalto A3+A4  €          78.916,24  
        
  Somme a disposizione     

B1 Spese tecniche Cassa Prev incl.  €          15.981,60  
B2 IVA lavori (22%) 22% di A  €          17.361,57  
B3 IVA spese tecniche (22%)  22% di B1  €            3.515,95  
B4 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A  €            2.120,85  
B5 Imprevisti    €                     -   
B6 Contributo ANAC gara appalto    €                30,00  
B7 Spese per pubblicazioni    €               500,00  
B8 Economie da ribasso d'asta    €            1.052,79  
B Totale somme a disposizione    €          40.562,76  
        
  Importo complessivo intervento A+B  €        119.479,00  
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CONSIDERATO CHE nella relazione sui lavori supplementari viene evidenziata la necessità di una 
modifica al contratto durante il periodo di efficacia, in base all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 
50/2016 per le motivazioni sotto riportate: 

- nella manutenzione straordinaria del bagno del personale posto al piano terra della scuola 

- sistemazione urgente della pavimentazione nell'atrio di ingresso e di un’aula al piano terra  

RILEVATO CHE sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere con riduzione 
dell’aggravio dovuto all’installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di 
esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di termine delle lavorazioni al fine della 
consegna delle opere finalizzata alla fruizione degli locali scolastici, nessuna interferenza in sede di 
esecuzione dovuta alla presenza di un'ulteriore impresa, stesse prescrizioni in materia di sicurezza) e 
amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori principali, 
risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento 
amministrativo per l’affidamento delle opere) si ritiene procedere alla modifica del contratto originario 
rep. n. 3/2018 del 08/03/2018, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con 
l'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE con sede a Bitti in Via De Gasperi n. 8, P.IVA n. 
01401530918 - C.F. SNNMHL82L20G203B. Un cambiamento dell’esecutore principale, infatti, risulta 
essere impraticabile per motivi economici e tecnici e sia perché comporterebbe all’amministrazione 
notevoli disguidi e costi aggiuntivi. La fattispecie, con le valutazioni sopra esposte, soddisfa entrambi i 
requisiti di cui ai numeri 1) e 2) del richiamato art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO CHE il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto 
precedente e secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza 
una nuova procedura di affidamento, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del 
valore del contratto iniziale. 

ACCERTATO CHE 

- che per i lavori supplementari alle opere in oggetto occorrono € 17.220,88 al netto del ribasso del 
26,113%, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, comportando un aumento 
dell'importo contrattuale iniziale del 27,913% e quindi al di sotto del 50% dell’importo di 
affidamento del contratto principale;  

- che l’importo complessivo dei lavori supplementari è compreso nell'importo del quadro economico 
di spesa approvato con determinazione n. 730 del 19/12/2017; 

CONSIDERATO CHE ai fini dell'affidamento dei lavori supplementari al contraente originale, tenuto 
conto che l'affidamento integrativo proposto non altera la natura generale del contratto, è stato richiesto 
all'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE la disponibilità ad accettare le medesime condizioni 
contrattuali originarie già offerte per l'appalto aggiudicato; 

DATO ATTO CHE che l'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE ha manifestato la disponibilità ad 
accettare l’affidamento dei lavori supplementari alle stesse medesime condizioni contrattuali originarie 
già offerte per l'appalto aggiudicato; 

ATTESO CHE vengono di fatto rispettati i principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in 
particolare:  

- principio di economicità;  

- principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’Impresa dotata di apposite attrezzature e 
macchinari idonei;  

- principio di tempestività, considerata la necessità eseguire con dovuta celerità le lavorazioni 
supplementari per poter consegnare gli alloggi al fine della loro locazione;  

DATO ATTO CHE ai fini dell’esecuzione delle opere supplementari in argomento, si prevede che le 
stesse vengano eseguite in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell’atto 
aggiuntivo relativo ai lavori supplementari di cui si allega lo schema. 

RITENUTO opportuno procedere in merito all’affidamento; 
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VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000; 
- Il D.Lgs 50/2016; 
- le linee guida dell’ANAC in particolare le Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici; 

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, 
- il Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia; 
- la L.R. n. 8/2018; 

D E T E R M I N A 
1. di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori supplementari delle opere di cui in oggetto 
a firma del RTP Demuro-Galdieri e il relativo quadro economico dell'intervento complessivo 
come di seguito riportato: 

 
  Lavori a corpo   Contratto + OS 

A1 Importo lavori a base d'asta    €        103.880,60  
A2 Ribasso offerto 26,113%  €          27.126,34  
A3 Importo lavori offerto A1-A2  €          76.754,26  
A4 Oneri sicurezza    €            2.161,98  
A Importo appalto A3+A4  €          78.916,24  
        
  Somme a disposizione     

B1 Spese tecniche Cassa Prev incl.  €          15.981,60  
B2 IVA lavori (22%) 22% di A  €          17.361,57  
B3 IVA spese tecniche (22%)  22% di B1  €            3.515,95  
B4 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2% di A  €            2.120,85  
B5 Imprevisti    €                     -   
B6 Contributo ANAC gara appalto    €                30,00  
B7 Spese per pubblicazioni    €               500,00  
B8 Economie da ribasso d'asta    €            1.052,79  
B Totale somme a disposizione    €          40.562,76  
        
  Importo complessivo intervento A+B  €        119.479,00  

 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 50/2016 la modifica 
contrattuale relativa ai “Lavori di ristrutturazione della scuola secondaria E. Porrino di Via 
Regina Margherita - 1° lotto", all'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE con sede a Bitti in 
Via De Gasperi n. 8, P.IVA n. 01401530918 (Contratto rep. n. 3/2018 del 08/03/2018) per un 
maggior importo pari a € 17.220,88 al netto del ribasso del 26,113%, compresi gli oneri per la 
sicurezza, oltre IVA al 22%;  

4. di procedere pertanto all’affidamento dei lavori supplementari ai “Lavori di ristrutturazione della 
scuola secondaria E. Porrino di Via Regina Margherita - 1° lotto", CUP H21E17000120001, CIG 
724194306C, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 50/2016, all'Impresa di 
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Costruzioni SANNA MICHELE con sede a Bitti in Via De Gasperi n. 8, P.IVA n. 01401530918, 
per l’importo complessivo netto di € 17.220,88 

5. di modificare il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;  

6. di stabilire che i lavori supplementari vengano eseguiti in trenta 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di stipula dell’atto aggiuntivo di cui si allega lo schema;  

7. di stabilire che il pagamento all'Impresa di Costruzioni SANNA MICHELE verrà effettuato in 
un'unica soluzione, a lavori ultimati e ritenuti regolarmente eseguiti;  

8. di incrementare di € 21.009,48 l’impegno assunto a favore dell’Impresa di Costruzioni SANNA 
MICHELE con sede a Bitti in Via De Gasperi n. 8, P.IVA n. 01401530918, al capitolo 2163/0 del 
Bilancio 2018 nelle econimie di gara (imp. 562-2017 sub. 2); 

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

11. di dare atto che, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n. 168/2004, il presente provvedimento sarà trasmesso 
alla ufficio preposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 
controllo. 

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

13. Di trasmettere la presente determinazione: 

- al Responsabile dell’Area Affari Generali per le pubblicazioni di Legge. 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Ing. FIGUS MARCELLO 
 
__________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA FINANZIARIA 
 
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli: 
 
 
 
 
Uta, li                
 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 D.ssa ANGIUS SILVIA 

 


