



COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA LL.PP. - TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Prot. 665

del 13/01/2020

Albo n. 21/2020

AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ART. 106 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)

1. Dati Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI UTA - Città Metropolitana di Cagliari - Piazza S'Olivariu n. 1 -09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Profilo di committente : www.comune.uta.ca.it

PEC: comune.uta@legalmail.it - email: protocollo@comune.uta.ca.it

2. Dati del servizio a cui rivolgersi per informazioni complementari:

Servizio: Area LL.PP. - Tutela del Territorio

Indirizzo: Piazza S'Olivariu n. 1 - 09010 Uta

Telefono: 070/96660230/221 - Fax: 070/96660217

Indirizzo PEC: appalti.uta@legalmail.it

Rup: geom. Chiacchio Giuseppe

3. Codice CPV: 45233140-2 - Lavori stradali -

4. descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

Lavori contratto principale: : "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE URBANE 2019-UTA SUD".

I lavori supplementari consistono in: opere funzionali al completamento dei lavori presenti nel progetto definitivo - esecutivo e alla manutenzione straordinaria di altre

strade presenti nel territorio comunale a Sud di Uta al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza sia in termini di transito carrabile e pedonale che rispetto alle problematiche di smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre si vuole completare la rete di adduzione di Via is Tasurus per poter “chiudere l’anello” tra la stessa strada e via Coppi.

5. aumento del prezzo in seguito alla modifica

la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € **99.274,52** al netto del ribasso del 30,693% compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

L'aumento del prezzo rispetto al contratto principale è del 29,25%, tenuto conto che l'importo del contratto principale è di € **338.391,42** oltre IVA di legge e l'importo del contratto modificato è di € **437.665,94** oltre Iva di legge.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica

Lavori supplementari da parte dell'Amministrazione che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

7. Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione

Determina n. 914 del 23/12/2019 ad oggetto: **Interventi di Riqualficazione Strade urbane 2019 Uta SUD OPERE SUPPLEMENTARI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA CON L'IMPRESA VINCENZO RINALDI E AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELLART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 77419402FF - CUP: H29F18000950004**

8. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza

Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10 -00187 Roma

9. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorso

Entro il 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Uta: www.comune.uta.ca.it - Home Page e nella sezione trasparenza - Bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. Figus Marcello

